


УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ СШ № 95  
 М.Ф. Шопина  
Введена в действие  
приказом от 06.02.2023 № 45-ОД

Дорожная карта  
по введению и реализации в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда»  
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации в МОУ Краснооктябрьского района Волгограда обновленного ФГОС СОО</b>				
1.	Проведение совещаний с педагогами МОУ СШ № 95 по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	январь – май 2023	Директор Заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации.
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023	Заместители директора по УВР и ВР Методисты	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты.
3.	Организация участия педагогического коллектива МОУ СШ № 95 в совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО (ВКС, онлайн и т.д.)	январь – май 2023	Заместитель директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО.
4.	Участие в работе региональной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023	Директор Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ Волгограда к введению обновленного ФГОС СОО.
5.	Участие в региональном мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень	сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь педагогам по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень
<b>Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
6.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения и реализации обновленного ФГОС СОО на всех уровнях

7.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2023	Директор Заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО.
<b>Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
8.	Координация взаимодействия МОУ СШ № 95, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь-декабрь 2023	Директор	Синхронизированы способы использования содержания учебного, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов.
9.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
10.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Заместитель директора по УВР	Достигнуто повышение качества образования в МОУ СШ № 95.
11.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Заместитель директора по УВР	Обучающиеся МОУ СШ № 95 умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
12.	Обеспечение повышения квалификации руководителей МОУ СШ № 95, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	март - апрель 2023	Директор	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд, подведомственных ДЮАВ.
13.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников МОУ СШ № 95, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	март - август 2023	Заместитель директора по УВР	Все педагоги, участвующие в реализации ООП СОО, повысили квалификацию.
<b>Мониторинг готовности к введению и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
14.	Участие в мониторинге реализации МОУ обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МОУ обновленного ФГОС СОО

**Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО**

15. Информирование общественности (в том числе через СМИ) о введении и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в МОУ	ежемесячно	КТУ ДЮАВ МОУ ПРО МОУ	осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ при реализации обновленного ФГОС СОО.
--	------------	----------------------------	--